

現在までの電気工事に係る材料納期遅れ・出荷停止・受注停止の主な電設資材

メーカー名	対象品種	対応状況	適用期間
(株)フジクラ・ ダイヤケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 3kV～33kV CV ケーブル(エコケーブル含む) 6kV 耐火ケーブル 600V CVS、CVVS (遮蔽銅テープ付ケーブル エコケーブル含む) *3kV CV、600V CVS、6kV 耐火ケーブルは 当面新規の在庫製造を見合わせ 	<p>2021年11月30日現在</p> <p>新規受注及び納期回答を一時停止</p>	<p>2022年1月末日まで (状況が回復しない場合延長する場合有)</p>
矢崎エネジー システム(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6kV CV/CVT 2層(E-T), 3層(E-E) 全サイズ EM 6kV CE/CET 2層(E-T), 3層(E-E) 全サイズ 	<p>2021年11月29日現在</p> <p>継続して、左記品種の新規受注及び 納期回答を一時停止</p>	<p>2021年12月17日(金)まで</p> <p>※再開後も希望の納期にお応えできない、即日回答 ができない又は適用期間の延長等の可能性がある</p>
SFCC(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6.6kV CV、CVT(ET及びEE) 6.6kV EM-CE、CET(ET及びEE) 	<p>2021年11月29日現在</p> <p>新規受注の停止</p>	<p>2021年12月末迄</p>
住電日立 ケーブル(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6600V CVT(ET、EE) 全サイズ EM6600V CET(ET、EE) 全サイズ 6600V EM-FPT(NH) 全サイズ 	<p>2021年11月30日現在</p> <p>新規受注・納期回答の停止</p>	<p>2021年12月末日まで 状況に応じて延期の場合有</p>
パナソニック (株) エレクトリック ワークス社	<ul style="list-style-type: none"> マンション HA I シリーズ (CLouge) 	<p>2021年12月1日時点</p> <p>部品調達先企業で発生した火災により 当社商品の供給支障</p>	<p>(出荷再開予定時期)</p> <p>■分離システム 2022年4月21日 ※Uオーダー対応は、2022年7月上旬より出荷再開</p> <p>■統合盤システム 2022年10月21日 ※検定申請前のため営業活動開始時期は2022年2月 1日以降を予定</p>
	<ul style="list-style-type: none"> マンション HA D シリーズ (Windea, Windea-R) 		<p>(出荷再開予定時期)</p> <p>■分離システム/統合盤システム 2022年1月31日 ※Uオーダー対応は、2022年2月下旬より出荷再開</p>
	<ul style="list-style-type: none"> マンション HA D シリーズ (Windea-C) 		<p>(出荷再開予定時期)</p> <p>■分離システム/統合盤システム 2022年7月1日</p>
	<ul style="list-style-type: none"> マンション HA V シリーズ (セキュリティインターホン) 		<p>(出荷再開予定時期)</p> <p>■分離システム/統合盤システム 2022年10月21日</p>